

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	স্থলবন্দরের ভৌত অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫৫	[১.১] গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের কড়ইতলী অংশের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.১.১] জমি অধিগ্রহণ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.২] ভোমরা স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.২.১] জমি অধিগ্রহণ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.৩] শেওলা স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	[১.৩.১] জমি অধিগ্রহণ	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.৪] বেনাপোল স্থলবন্দরে ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	[১.৪.১] ভবন নির্মাণ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%		
			[১.৫] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৫.১] ওপেন ইয়ার্ড	%	৩	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৮০	
			[১.৬] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের পাকিং ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৬.১] পাকিং ইয়ার্ড	%	৩	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৭৭	
			[১.৭] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	[১.৭.১] রাস্তা নির্মাণ	%	৩	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৭৭	
			[১.৮] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরে ১টি ওয়ারহাউজ নির্মাণ	[১.৮.১] ওয়ারহাউজ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	৫৫	
			[১.৯] গোবরাকুড়া স্থলবন্দরে ২ টি ১০০ টন ক্ষমতার ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ	[১.৯.১] ওয়েব্রীজ স্কেল	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	৫০	
			[১.১০] ভোমরা স্থলবন্দরে ওয়েব্রীজ স্কেলের এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	[১.১০.১] রাস্তা নির্মাণ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	১০০	
			[১.১১] ভোমরা স্থলবন্দরে আবাসিক এলাকায় রাস্তা নির্মাণ	[১.১১.১] রাস্তা নির্মাণ	%	৩	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%		
			[১.১২] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান	[১.১২.১] দরপত্র আহবান	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	০৮-০৩-২০২১	
			[১.১৩] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় ভোমরা স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান	[১.১৩.১] দরপত্র আহবান	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.১৪] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় শেওলা স্থলবন্দরে নির্মাণ কাজ আরম্ভকরণ	[১.১৪.১] অবকাঠামো নির্মাণ	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.১৫] বেনাপোল স্থলবন্দরের আবাসিক এলাকার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপন	[১.১৫.১] আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	১০০	
			[১.১৬] বেনাপোল স্থলবন্দরের ওয়ারহাউজের অফিস নির্মাণ	[১.১৬.১] অফিস নির্মাণ	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%		
			[১.১৭] বেনাপোল স্থলবন্দরের ৩৮ নং শেডের রুফশীট পুনঃস্থাপন	[১.১৭.১] রুফশীট পুনঃস্থাপন	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	১০০	
			[১.১৮] নাকুগাঁও স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	[১.১৮.১] সীমানা প্রাচীর	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%		
			[১.১৯] বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাউডার শেড নির্মাণ	[১.১৯.১] পাউডার শেড নির্মাণ	%	২	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%		
			[১.২০] ধানুকামালপুর স্থলবন্দরের ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.২০.১] ওয়েব্রীজ স্কেল	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.২১] ধানুকামালপুর স্থলবন্দরে ভবন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.২১.১] ভবন নির্মাণ	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.২২] ধানুকামালপুর স্থলবন্দরে ওয়ারহাউজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.২২.১] ওয়েব্রীজ স্কেল	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	বন্দরের অপারেশনাল কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন	২০	[২.১] সোনাহাট স্থলবন্দরে লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	[২.১.১] স্থলবন্দরে লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার	তারিখ	৩	৩০-০৯-২০২০	১৫-১০-২০২০	৩১-১০-২০২০	১৫-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০		
			[২.২] বুড়িমারী স্থলবন্দরে অটোমেশন চালুকরণ	[২.২.১] অটোমেশন	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[২.৩] ক্লিনিং, সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগ কাজ	[২.৩.১] ক্লিনিং, সুইপিং ঠিকাদার	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		দরপত্র যাচাই- বাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে। আর্থিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
			[২.৪] আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	[২.৪.১] আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
			[২.৫] বাস্ববকের আওতায় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও সংস্থাপন কাজ	[২.৫.১] কম্পিউটার সামগ্রী	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[২.৬] বাস্ববকের আওতায় মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ	[২.৬.১] মুদ্রণ সামগ্রী	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[২.৭] বাস্ববকের আওতায় স্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ	[২.৭.১] স্টেশনারী সামগ্রী	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[২.৮] বাস্ববকের আওতায় PMIS software বাস্তবায়ন	[২.৮.১] PMIS software বাস্তবায়ন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২১-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫ মার্চ ২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					১	
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				৩	
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			১	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২			১	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			১	
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩				১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			৭৭.২		
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১			১৫-০৩-২০২১	তামাবিল স্থলবন্দরের অটো এসএমএস কার্যক্রম চালু করা লক্ষ্যে ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১				২৬/০২/২১ তারিখে যাত্রীদের চার্জ আদায় সহজীকরণ সেবাটি মন্ত্রণালয়ে প্রদর্শন করা হয়েছে।
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			৭.১৯	লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪ ঘন্টা ২২১ জনকে (১ম শ্রেণী ৪৪ জন, ২য় শ্রেণী ১৪ জন এবং ৩য় শ্রেণী ১৬৩ জন) এবং ১১৭ জনকে ১০৫৮ ঘন্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
			[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ		জনঘন্টা	১	৫	৪					৮.৪	৩০ জনকে ২৩২ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১										

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			৩৫.৬১		
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			২১.৩১		
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			৮০	
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫				
			[এম.৩.৪] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১					

*সাময়িক (provisional) তথ্য