

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪)

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	সমসাময়িক ২০২৩-২০২৪						বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪			মোট		
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (অক্টো-ডিসেম্বর)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)		মোট	
০১	[১.১] সেবা সংজ্ঞায়িত/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সংজ্ঞায়িত/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬-০৩-২৪	২৩-০৩-২৪	৩০-০৩-২৪	০৬-০৪-২৪	১৩-০৪-২৪	---	---	১০	১০	১০		
০২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সংজ্ঞায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু করা হয়েছে।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সংজ্ঞায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ স্থানান্তর করা হয়েছে ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অকার্যকর করা হয়েছে।	সংখ্যা	৫	৪	৩	২	১	১	২৫	ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ৪টি সেবা অকার্যকর/চলমান রয়েছে।	১২৫	ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ৪টি সেবা অকার্যকর/চলমান রয়েছে।	৩.৭৫		
০৩	[৩.১] ইনোভেশন লোকেশিং	[৩.১.১] আগত অফিস অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৫	০২-০৫-২৪	১৬-০৫-২৪	২৩-০৫-২৪	৩০-০৫-২৪	০৬-০৬-২৪	---	---	---	---	---		
০৪	[৪.১] ই-নথিং ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে মোট নিশ্চিতকৃত	%	৫	৫০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%	২	(৯২.০২% নোট নিশ্চিত হয়েছে)	২	(৯২.৯৭% নোট নিশ্চিত হয়েছে)	২	(৯৭.৫৫% নোট নিশ্চিত হয়েছে)	৫

মোট কর্মসম্পাদন (ক্রমসমূহ) ১০০%
 মোট কর্মসম্পাদন (ক্রমসমূহ) ১০০%
 মোট কর্মসম্পাদন (ক্রমসমূহ) ১০০%

মোট কর্মসম্পাদন (ক্রমসমূহ) ১০০%
 মোট কর্মসম্পাদন (ক্রমসমূহ) ১০০%

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪						বাতায়ন অধ্যয়ন পরিচালনা, ২০২৩-২০২৪					মোট অংশ	মোট
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ				
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১.৭৫ (তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে)	১.৭৫ (তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে)	১.৭৫ (তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে)	১.৭৫ (তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে)	৫.২৫	২.২৫		
					৮	৭	২	১	-	-	-	-	-	-		-	
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/ সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২.৫০ (২৬-০২-২০২৩ তারিখ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে)	---	---	---	২.৫০	৪		
					২	-	১	-	-	-	-	-	-	-		-	
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫-০৩-২৪	০৮-০৪-২৪	১৫-০৪-২৪	২২-০৪-২৪	২৯-০৪-২৪	৯	৯	৪	১৯.৭৫	৩৩.৭৫ (৬.৭৫)			

স্বাক্ষর
 মোস্তাফিজুল হক
 উপপরিচালক (কম্পিউটার)
 বাতায়ন হালনাগাদ কর্মসমূহ
 (নৈসর্গিক)

স্বাক্ষর
 মোস্তাফিজুল হক
 উপপরিচালক (কম্পিউটার)
 বাতায়ন হালনাগাদ কর্মসমূহ
 (নৈসর্গিক)